




LIFEEL

LIFE19 NAT/IT/000851

Misure urgenti nel Mediterraneo Orientale per la conservazione a lungo termine dell'anguilla europea (*Anguilla anguilla*)



ACTION A3 Progettazione di passaggi per anguille per riaprire oltre 1.000 km di habitat per la migrazione delle ceche verso monte

PROGETTO ESECUTIVO

Data revisione:	Indice revisione:	Natura della modifica:
Settembre 2022	00	Prima emissione
Dicembre 2023	01	Aggiorn.DLgs 36/2023
Aprile 2024	02	Aggiornamento

Titolo elaborato:

Cronoprogramma

Ns. Rif.	Data	Scala	Dim. foglio
20S30	Settembre 2022	--	A4

DIRETTORE TECNICO:

Dott. Ing. Massimo Sartorelli

PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Beniamino Barenghi



Address: Via Repubblica 1 - 21020 - Varano Borghi (VA)

Tel: +39 0332.961097

Mail to: info@graia.eu - graia@pec.it

Redazione

Dr. Cesare M. Puzzi, Dr.ssa Stefania Trasforini,
Dr.ssa Alessandra Ballerio

Verifica

Dott. Ing. Massimo Sartorelli

Approvazione

Dott. Ing. Massimo Sartorelli



Timbro e firma:



		Mese	1					2				3				4				5				6							
		Settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Giorni naturali e consecutivi			185																												
INTERVENTO SUL FIUME PANARO																															
Fiume Panaro a Nonantola		35 gg																													
	Allestimento cantiere																														
	Formazione rampe in pietrame																														
	Opere di completamento e ripristini finali																														
Fiume Panaro a Santa Bianca							55 gg																								
	Allestimento cantiere																														
	Formazione rampe in pietrame																														
	Opere di completamento e ripristini finali																														
Fiume Panaro a Bondeno																			50 gg												
	Allestimento cantiere																														
	Formazione rampe in pietrame																														
	Opere di completamento e ripristini finali																														
INTERVENTO SUL PO DI VOLANO E SUL CANALE NAVIGABILE																															
Canale Navigabile - Chiusa di Valle Lepri		100 gg																													
	Allestimento cantiere																														
	Forniture																														
	Scavi																														
	Opere in c.a.																														
	Opere accessorie (setti, risalita anguille, ...)																														
	Opere di completamento e ripristini finali																														
Po di Volano - Chiusa di Tieni																			85 gg												
	Allestimento cantiere																														
	Forniture																														
	Scavi																														
	Opere in c.a.																														
	Opere accessorie (setti, risalita anguille, ...)																														
	Opere di completamento e ripristini finali																														
Po di Volano - Chiusa di Valpagliaro							80 gg																								
	Allestimento cantiere																														
	Forniture																														
	Formazione canale per risalita anguille																														
	Opere edili																														
	Impianti																														
	Opere di completamento e ripristini finali																														

