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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 167 

 

Tempo 

settimane 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Note 

Fasi 

N. 1                            Le operazioni di accantieramento comprenderanno la posa di 
cartellonistica di sicurezza, posa recinzioni, baracca e wc di cantiere, 
recinzione area di deposito terreno adiacente Canal Bianco 

N. 2                           Saranno realizzati cavedoni di terreno per regimare l’acqua residua 
presente all’interno del Canal Naviglio, risezionamento per realizzazione 
rivestimento e sistemazioni spondali 

N. 3                           L’infissione palancole sarà subordinata all’indagine strumentale per 
ridurre il rischio bellico residuo nell’area, ditta specializzata sarà incaricata 
dell’indagine bellica 

N. 4                           La realizzazione del manufatto di sostegno si prevede con l’avanzamento 
naturale delle lavorazioni, non si prevedono sovrapposizioni di lavorazioni 
in quanto saranno divisi spazialmente, sarà compresa la tempistica di 
posa paratoie d’acciaio su nuovo manufatto  

N. 5                           Le operazioni di scuci/cuci sulla muratura del manufatto Coccanile 
Vecchio potranno essere effettuate in contemporanea alla costruzione del 
nuovo manufatto di sostegno poiché sfasate spazialmente. 

N. 6 

 

                          Il rivestimento può essere iniziato in contemporanea all’esecuzione del 
scuci/cuci in quanto il tratto di canale interessato permette l’esecuzione 
delle lavorazioni senza interferenza.  

N. 7                           Le operazioni di rimozione opere provvisionali saranno eseguite al 
termine dei lavori, saranno rimossi i cavedoni di terra solamente quando 
sarà stato interamente pulito il tratto di canale rivestito, la segnaletica di 
sicurezza rimarrà posizionata solamente nell’area di deposito terreno 

 

SARA’ STILATO IN FASE ESECUTIVA CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO DA PARTE DELL’IMPRESA ESECUTRICE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



