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11. INSTALLAZIONE DEL PONTEGGIO FASE 4.8

2. OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO FASI 3.1

4. TRIVELLAZIONE PER FORMAZIONE DI PALI DI FONDAZIONE FASE 3.5

6. REALIZZAZIONE DI PLATEA DI FONDAZIONE TORRE FASE 4.2

10. 2° FASE DI GETTO COLONNE SERBATOIO FASE 4.7

7. 1° FASE DI GETTO COLONNE SERBATOIO FASE 4.4

9. REALIZZAZIONE DELLA PLATEA DEL BLOCCO SERVIZI FASE 4.6
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8. ELEVAZIONE DEI MURI PERIMETRALI ESTERNI ED INTERNI FASE 4.5

16. FORMAZIONE DELLA SCALA DI SERVIZIO FASE 4.13

31. OPERE DI FINITURA - RECINZIONE DI PROPRIETA' FASE 8.7

32. SISTEMAZIONE DELLA AREE VERDI FASE 8.8

21. POSA DEL CAPPELLO DI SERBATOIO E DEI MONTANTI DI SOSTEGNO FASE 6.3

27 .SMONTAGGIO OPERE PROVVISIONALI FASE 8.2

22. INSTALLAZIONE DELLA SCALETTA ALLA MARINARA FASE 7.1

19. OPERE ELETTROMECCANICHE FASE 6.1

25. INSTALLAZIONE CARROPONTE FASE 6.6

26.TINTEGGIATURE E TRATTAMENTI SUPERFICIALI FASE 8.1

29. OPERE DI FINITURA - INFISSI FASE 8.4

30. OPERE DI FINITURA - SERVIZI SANITARI FASE 8.5

12.3° FASE DI GETTO COLONNE SERBATOIO FASE 4.9

33. ASFALTATURA DELLE AREE CARRABILI FASE 8.9

23. POSA DEI TUBI DI MANDATA FASE 6.4

13. POSA ARMATURA DELLA VASCA FASE 4.10

14. CREAZIONE DELLE PARETI ESTERNE ED INTERNE DELLA VASCA FASE 4.11

15.SOLETTA PAVIMENTO SERVIZI FASE 4.12

18. FORMAZIONE DEL TERRAPIENO FASE 4.15

5. OPERE IN C.A. FASI 4.16-4.17-4.18

28. OPERE DI FINITURA - PARAPETTI METALLICI FASE 8.3

34. PULIZIA E SGOMBERO DEL CANTIERE FASE 9.1

PROGRAMMA LAVORI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

3. SCAVO DI SBANCAMENTO COMPLESSIVO FASI 3.3

1. ACCANTIERAMENTO FASI 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 

24. INSTALLAZIONE DEI TRASFORMATORI E RELATIVI COLLEGAMENTI FASE 6.5

5. REALIZZAZIONE DI POZZETTO FASE 4.1

20.  POSA DEI COLLETTORI DI MANDATA FASE 6.2

17. PARETI INTERNE  BLOCCO SERVIZI FASE 4.14

1. ACCANTIERAMENTO FASI 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5-1.6

2. DEMOLIZIONE DI STRUTTURA ESISTENTE FASI 2.1

3. MOVIMENTI TERRA FASI 3.6-3.7-3.8-3.9-3.11

4. TRIVELLAZIONE E FORMAZIONE DI PALI DI FONDAZIONE FASI 3.5-5.4

6. OPERE CIVILI FASI 5.3

6. OPERE CIVILI FASI 5.1-5.2-5.3

7. OPERE ACCESSORIE FASI 7.1-7.2

8. SMOBILITAZIONE CANTIERE FASE 9.1

1. ACCANTIERAMENTO FASI 1.1-1.2

3. MOVIMENTI TERRA FASI 3.6-3.7-3.9-3.10

6. OPERE CIVILI FASI 5.3

8. SMOBILITAZIONE CANTIERE FASE 9.1

1. ACCANTIERAMENTO FASI 1.1-1.2

3. MOVIMENTI TERRA FASI 3.6-3.7-3.9-3.10

8. SMOBILITAZIONE CANTIERE FASE 9.1

PROGRAMMA LAVORI POSA DELLA CONDOTTA - PARTE A

PROGRAMMA LAVORI POSA DELLA CONDOTTA - PARTE B

PROGRAMMA LAVORI VASCA DI ACCUMULO E MANUFATTI - (settimanale)
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