

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 8367

Deliberazione n. 114

**OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGETTO
COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELLA
CITTA' DI CENTO E DEL SUO TERRITORIO - 1° STRALCIO - REALIZZAZIONE DI
INVASI DI ACCUMULO A FINI IDRAULICO-AMBIENTALI NEL COMUNE DI CENTO
- PERIZIA SUPPLETIVA PER L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE - LAVORI URGENTI
DI RISEZIONAMENTO DELLO SCOLO GUADORA - APPROVAZIONE PERIZIA,
NOMINA RUP E UFFICIO DI DL, DELIBERAZIONE A CONTRARRE**

L'anno 2018 (Duemiladiciotto) il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 15,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 8000 del 25/5/2018 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

DALLE VACCHE Franco

RAVAIOLI Massimo

SANTINI Leopoldo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e la d.ssa Martina PACELLA.

E' presente il Direttore Generale, ing. Riccardo ROVERSI.

Sono presenti i Dirigenti geom. Marco ARDIZZONI e dr. Gaetano MARINI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Franco DALLE VACCHE, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Lepoldo SANTINI.

O m i s s i s

9) OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGETTO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELLA CITTA' DI CENTO E DEL SUO TERRITORIO - 1° STRALCIO - REALIZZAZIONE DI INVASI DI ACCUMULO A FINI IDRAULICO-AMBIENTALI NEL COMUNE DI CENTO - PERIZIA SUPPLETIVA PER L'UTILIZZO DELLE ECONOMIE - LAVORI URGENTI DI RISEZIONAMENTO DELLO SCOLO GUADORA - APPROVAZIONE PERIZIA, NOMINA RUP E UFFICIO DI DL, DELIBERAZIONE A CONTRARRE

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 114

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- In data 4 maggio 2018, con nota PG/2018/318085 acquisita agli atti del Consorzio in pari data al prot. n. 6726, la Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna ha comunicato che, grazie al ribasso ottenuto nell'ambito dell'appalto ed in proporzione alla quota parte del relativo investimento regionale a suo tempo stanziato, è stato reso disponibile nell'anno 2018 un importo pari ad € 330.976,06 per l'esecuzione di interventi complementari relativi al "Progetto complessivo degli interventi per la sicurezza idraulica della città di Cento e del suo territorio - 1° stralcio - Realizzazione di invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali", detto in breve "Progetto Cento - Casse di espansione", i cui lavori sono attualmente in fase di ultimazione.
- Contestualmente, il Consorzio è stato invitato a presentare in tempi celeri un progetto esecutivo per l'esecuzione dei sopra citati interventi complementari, che dato il contesto assume il connotato di perizia suppletiva rispetto al suddetto progetto principale.
- In particolare, con riguardo ai tempi per la realizzazione dell'intervento, la nota regionale precisa che condizioni necessarie per l'erogazione del finanziamento sono sia l'iscrizione dell'impegno di spesa sul bilancio regionale entro il 31 luglio p.v., sia l'esigibilità della spesa che entro il 31 dicembre p.v. dovrà avere raggiunto almeno un terzo dell'impegno. Condizioni queste che, considerati i tempi tecnici di legge e di prassi necessari all'espletamento delle procedure di gara,

integrano l'indifferibile carattere di urgenza dei lavori in oggetto, pena il mancato finanziamento o la parziale o totale revoca dello stesso.

- Ciò posto, tenuto conto che per le medesime finalità del progetto principale, ossia per la sicurezza idraulica della città di Cento e del limitrofo territorio centese, si prevedono ancora possibili numerosi interventi, il Consorzio, anche in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili, ha optato per l'esecuzione del risezionamento dello scolo consorziale Guadora, in parte già avviato con precedenti finanziamenti regionali.

Considerato che:

- Il Settore Progettazione e DL ha pertanto redatto una apposita perizia suppletiva - progetto esecutivo, in data 30 maggio 2018, a firma del Capo Settore Ing. Valeria Chierici, dell'importo complessivo di € 330.766,46, così composto:

- LAVORI IN APPALTO

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 223.747,32
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (in c.t.)	€ 4.000,00
A3) Subtotale lavori in appalto	€ 227.747,32

- SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Spese in economia	€ 17.000,00
B2) Spese per espropri e danni	€ 7.000,00
B4) Spese generali (10% di A3 + B1 + B2)	€ 25.174,73
B5) IVA (22% di A3 + B1)	€ 53.844,41
TOTALE PERIZIA	€ 330.766,46

Atteso che:

- La perizia prevede:
 - lo scavo di allargamento e lieve approfondimento della sezione in terra dello scolo Guadora;
 - la demolizione di n. 5 ponticelli esistenti, attualmente a sezione ridotta;
 - la costruzione di n. 4 ponticelli e di n. 2 tombinamenti mediante posa di scatolari prefabbricati in c.a. (dimensioni interne m 2,20 x 1,70)
 - la realizzazione di scogliera lungo Condotto Generale e Reno Canale in adiacenza alla cassa Ponte Alto appena realizzata.
- Tutti i lavori sono riconducibili alla categoria generale OG8 di cui all'Allegato A al D.P.R. 207/2010 (opere di sistemazione idraulica). Quale requisito di capacità tecnico-economica, è richiesto il possesso di valida attestazione SOA con iscrizione in categoria OG8, classifica minima I.

- La perizia è stata sottoposta a verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dal relativo rapporto a firma del Direttore dell'Area Tecnica Geom. Marco Ardizoni in data 30 maggio 2018.

Rilevato che:

- Poiché l'importo a base d'appalto è superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000, si ritiene opportuno affidare i lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, invitando a presentare offerta n. 15 imprese preselezionate, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sui prezzi di progetto stabiliti dal Consorzio, con eventuale verifica di congruità delle offerte effettuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
- Ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, "Procedure per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", aggiornate con Delibera n. 206 del 1° marzo 2018, è già stata avviata la fase di preselezione delle imprese da invitare alla gara, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Consorzio di apposito avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse.
- La procedura di preselezione è così regolata: il Consorzio inviterà alla procedura negoziata n. 15 imprese preselezionate. In presenza di meno di 15 manifestazioni di interesse, il numero di candidati verrà integrato a giudizio insindacabile del RUP. In presenza di più di 15 manifestazioni di interesse, i 15 candidati da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico. In tal caso, al fine di garantire la dovuta segretezza dell'elenco dei concorrenti, alle imprese che hanno inviato la manifestazione di interesse verrà attribuito un numero d'ordine identificativo, acquisito agli atti del Consorzio e mantenuto riservato, e verranno sorteggiati i numeri corrispondenti alle imprese. L'associazione tra numeri e generalità delle imprese potrà essere resa nota solo una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte.
- I competenti Uffici, ai sensi della vigente normativa in materia, hanno elaborato la documentazione di gara, composta dalla lettera d'invito che sarà inoltrata ai concorrenti, nonché dal disciplinare di gara e dalla modulistica che saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Consorzio, che si allega alla presente ai fini della sua approvazione. Sul sito del Consorzio verranno altresì pubblicati gli elaborati progettuali.
- In ragione della sopra richiamata urgenza di giungere all'aggiudicazione nel più breve tempo possibile, i tempi assegnati ai candidati e ai concorrenti saranno particolarmente contenuti.
- Si ritiene opportuno che la conduzione della procedura negoziata, sino all'aggiudicazione provvisoria, venga affidata al Direttore dell'Area Tecnica, coadiuvato dalla Sezione Appalti e Contratti, col mandato di agire in nome e per conto dell'Amministrazione, in conformità all'ordinamento legislativo e regolamentare in materia e alla disciplina specifica del procedimento approvata dall'Amministrazione stessa, con facoltà di esercitare ogni scelta discrezionale volta alla regolarità e al buon fine del procedimento, fatta salva ogni altra prerogativa dell'Amministrazione.
- L'aggiudicazione provvisoria non impegna l'Amministrazione del Consorzio nei confronti dell'aggiudicatario.

- A norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, va nominato il RUP, Responsabile unico del procedimento, cui nei limiti dello Statuto consorziale spetteranno i compiti e le prerogative di cui al medesimo art. 31 e alle Linee Guida n. 3 dell'ANAC, e che si ritiene opportuno venga individuato nel Direttore dell' Area Tecnica Geom. Marco Ardizzoni.
- A norma dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, va istituito un Ufficio di direzione lavori e designato un Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, cui affidare il mandato di svolgere i propri compiti istituzionali nel rispetto ed entro i limiti della normativa vigente in materia e del contratto. A tale riguardo, si ritiene opportuno designare nel ruolo di Direttore dei lavori l'Ing. Valeria Chierici, in quello di Direttore operativo il Geom. Cesare Formignani e in quello di Direttore operativo e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva il Geom. Marcello Nepoti.
- Stanti le già indicate motivazioni al riguardo, si ritiene opportuno adottare in via d'urgenza il provvedimento amministrativo relativo alla presente proposta, dando altresì mandato al Presidente di aggiudicare definitivamente i lavori con proprio provvedimento.

Ravvisata l'opportunità:

- di nominare nel ruolo di RUP, Responsabile unico del procedimento, il Direttore dell' Area Tecnica Geom. Marco Ardizzoni;
- di istituire l'Ufficio di direzione lavori designando nel ruolo di Direttore dei lavori l'Ing. Valeria Chierici, in quello di Direttore operativo il Geom. Cesare Formignani e in quello di Direttore operativo e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva il Geom. Marcello Nepoti;
- di approvare la perizia suppletiva - progetto esecutivo come descritta in narrativa, in data 30 maggio 2018, a firma del Capo Settore Progettazione e DL Ing. Valeria Chierici, dell'importo complessivo di € 330.766,46.
- di autorizzare l'avvio della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, per l'importo di € 227.747,32 al netto di IVA, invitando a presentare offerta le n. 15 imprese preselezionate con il metodo indicato in narrativa;
- di affidare detti lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sui prezzi di progetto stabiliti dal Consorzio, e con eventuale verifica di congruità delle offerte effettuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- di approvare la sopra menzionata documentazione di gara, a tal fine predisposta dai competenti Uffici;
- di affidare la conduzione della procedura negoziata, sino all'aggiudicazione provvisoria, al RUP e Direttore dell' Area Tecnica, coadiuvato dal Settore Appalti e Contratti, col mandato di agire in nome e per conto dell' Amministrazione, in conformità all'ordinamento legislativo e regolamentare in materia e alla disciplina specifica del procedimento approvata dall'Amministrazione stessa, con facoltà di esercitare ogni scelta discrezionale volta alla regolarità e al buon fine del procedimento, fatta salva ogni altra prerogativa dell' Amministrazione;

- di dare mandato al Presidente di aggiudicare definitivamente i lavori con proprio provvedimento;
- di impegnare la somma complessiva di € 277.851,73, pari all'importo dei lavori a base d'appalto al lordo di IVA al 22%, sul capitolo relativo alla "Perizia Guadora", fermo restando che la stessa potrà diminuire in ragione del ribasso conseguito.

Visto il riferimento del Direttore dell'Area Tecnica prot. n. 8302 del 30/5/2018;

Ritenuto di dichiarare urgente la presente deliberazione ai sensi dell'art. 45 comma 1 dello Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di nominare nel ruolo di RUP, Responsabile unico del procedimento, per il **"Progetto complessivo degli interventi per la sicurezza idraulica della città di Cento e del suo territorio – 1° STRALCIO – Realizzazione di invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali nel Comune di Cento - Perizia suppletiva per l'utilizzo delle economie – Lavori urgenti di risezionamento dello scolo Guadora"** il Direttore dell'Area Tecnica Geom. Marco Ardizzoni;
2. Di istituire l'Ufficio di direzione lavori designando nel ruolo di Direttore dei lavori l'Ing. Valeria Chierici, in quello di Direttore operativo il Geom. Cesare Formignani e in quello di Direttore operativo e Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva il Geom. Marcello Nepoti;
3. Di approvare la perizia suppletiva - progetto esecutivo come descritta in narrativa, in data 30 maggio 2018, a firma del Capo Settore Progettazione e DL Ing. Valeria Chierici, dell'importo complessivo di € 330.766,46.
4. Di autorizzare l'avvio della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto, per l'importo di € 227.747,32 al netto di IVA, invitando a presentare offerta le n. 15 imprese preselezionate con il metodo indicato in narrativa;
5. Di affidare detti lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sui prezzi di progetto stabiliti dal Consorzio, e con eventuale verifica di congruità delle offerte effettuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
6. Di approvare la sopra menzionata documentazione di gara, a tal fine predisposta dai competenti Uffici;
7. Di affidare la conduzione della procedura negoziata, sino all'aggiudicazione provvisoria, al RUP e Direttore dell'Area Tecnica, coadiuvato dal Settore Appalti e Contratti, col mandato di agire in nome e per conto dell'Amministrazione, in conformità all'ordinamento legislativo e regolamentare in materia e alla disciplina specifica del procedimento approvata dall'Amministrazione stessa, con facoltà di esercitare ogni scelta discrezionale volta alla regolarità e al buon fine del procedimento, fatta salva ogni altra prerogativa dell'Amministrazione;

8. Di dare mandato al Presidente di aggiudicare definitivamente i lavori con proprio provvedimento;
9. Di impegnare la somma complessiva di € 277.851,73, pari all'importo dei lavori a base d'appalto al lordo di IVA al 22%, sul capitolo relativo alla "Perizia Guadora", fermo restando che la stessa potrà diminuire in ragione del ribasso conseguito;
10. Di dichiarare urgente la presente Deliberazione ai sensi dell'art. 45 dello Statuto.

O m i s s i s

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to dott. ing. Riccardo Roversi)

IL PRESIDENTE

(F.to dott. Franco Dalle Vacche)

IL SEGRETARIO

(F.to d.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to sig. Loris Braga)

(F.to sig. Leopoldo Santini)