



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it

pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' 

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO RIPRESA FRANE SC. RONDONE - SC. AZZI - CANALE SAN GIOVANNI ORIENTALE

PROGETTO ESECUTIVO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA N. 8/2023

**INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI VIGARANO MAINARDA E BONDENO
PRESSO SCOLO RONDONE - VIA FRATTINA - VIA RONDONA, SCOLO AZZI - VIA ARGINE PO, CANALE
SAN GIOVANNI ORIENTALE - VIA CONSORZIALE E VIA CAVO NAPOLEONICO
ER-URID-000049**

Comuni di Vigarano Mainarda - Bondeno
CUP J58H23000750001

CRONOPROGRAMMA

Data: **06.02.2024**

Elab.:

5

IL PROGETTISTA

(Geom. Marcello Padovani)



**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO**

(Dott. Ing. Mauro Monti)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento OC154
00	Progetto Esecutivo		06.02.2024	

**INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEI COMUNI DI VIGARANO MAINARDA E BONDENO PRESSO SCOLO RONDONE-VIA FRATTINA-VIA RONDONA,
SCOLO AZZI-VIA ARGINE PO, CANALE SAN GIOVANNI ORIENTALE-VIA CONSORZIALE E VIA CAVO NAPOLEONICO**

ID INTERVENTO ER-URID-000049

DESCRIZIONE ATTIVITA' / LAVORI	Giorni																																																								
		PERIODO NON IRRIGUO						PERIODO IRRIGUO																		PERIODO NON IRRIGUO																															
		2024																								2025																															
OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO	180	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12				Mese 13				Mese 14			
Accantieramento e modifica della viabilità																																																									
Risagomatura geometrie di sezione																																																									
Infissione pali in legno																																																									
Posizionamento geotessuto																																																									
Posa pietrame																																																									
Rinterro e ricostruzione banchina																																																									
Riapertura strada e ripristino viabilità																																																									
IMPORTO LAVORI FINALE		472.500,00 €																																																							