



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' **ANB**
Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO CANALE NAVIGLIO

PROGETTO ESECUTIVO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA N. 8/2023
**INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI COPPARO
SUI CANALI CANAL BIANCO IN VIA CANALBIANCO
E CANALE NAVIGLIO IN VIA NAVIGLIO E ARIOSTO - ER-URID-000043**
Comune di Copparo
CUP J68H23000740001

CRONOPROGRAMMA

Data: **30.01.2024**

Elab.:

5

IL PROGETTISTA

(Geom. Nicola Forlani)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Dott. Ing. Mauro Monti)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento OC148
00	Progetto Esecutivo	Forlani N.	30.01.2024	

**INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI COPPARO SUI CANALI CANAL BIANCO IN VIA
CANALBIANCO E CANALE NAVIGLIO IN VIA NAVIGLIO E ARIOSTO**

DESCRIZIONE ATTIVITA' / LAVORI	Giorni	PERIODO																											
OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO	180	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6							
CANALE NAVIGLIO	135																												
Accantieramento e modifica della viabilità		x																											
Risagomatura geometrie di sezione		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
Infissione pali in legno			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Posizionamento geotessuto				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Posa pietrame					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Rinterro e ricostruzione banchina						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Riapertura strada e ripristino viabilità																				x									
CANALBIANCO	45																												
Accantieramento e modifica della viabilità																				x									
Risagomatura geometrie di sezione																				x	x	x							
Infissione pali in legno																				x	x	x	x						
Posizionamento geotessuto																					x	x	x						
Posa pietrame																					x	x	x	x					
Rinterro e ricostruzione banchina																						x	x	x	x				
Riapertura strada e ripristino viabilità																												x	
IMPORTO LAVORI FINALE		700.000,00 €																											