



**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

C.F. 93076450381  
 Sede legale: 44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni 28  
 Recapito postale provvisorio: 44121 Ferrara - Via De' Romei 7  
 web: [www.bonificaferrara.it](http://www.bonificaferrara.it) - e-mail: [info@bonificaferrara.it](mailto:info@bonificaferrara.it)  
 PEC: [posta.certificata@pec.bonificaferrara.it](mailto:posta.certificata@pec.bonificaferrara.it)  
 aderente all' **ANCI**  
 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

Deliberazione Giunta Regionale n. 2034 del 14/12/2009  
 L. 845/80 – PROGRAMMA DI INTERVENTI DI BONIFICA PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA NEL COMUNE DI RAVENNA E IN PROVINCIA DI FERRARA – ESERCIZIO 2009

**Ripristino e sistemazione dell'alveo in dissesto del Canale Cembalina e miglioramento della funzionalità del nodo idraulico presso l'impianto idrovaro San Nicolò – II FASE ESECUTIVA**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**€ 1.300.000,00**

Oggetto dell'elaborato			Elab. N.
<b>CRONOPROGRAMMA</b>			
Pos. Arch.	Data	Scala	<b>9</b>
	22 gennaio 2019		

Il Progettista  
 (Dott. Ing. Valeria Chierici)

.....

Il Responsabile del Procedimento  
 (Geom. Marco Ardizzoni)

.....

Elab.  
 Dott. Ing. Valeria Chierici

Aggiornamenti

File

CRONOPROGRAMMA APPALTO 2

Accantieramento e accordi con proprietari													
Scavi di espurgo e risezionamento													
Ripresa di frane nei pressi di Gallo													
Ricostruzione con palancole													
Stendimenti													
	1 <sup>a</sup> decade 2 <sup>a</sup> decade 3 <sup>a</sup> decade												
	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	