

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 7034

Deliberazione n. 125

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE
IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE
CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO
IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO-EMILIA, DI MODENA,
DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI RAVENNA E DI FORLÌ-CESENA.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE.
ORDINANZA N.6/2023 - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE
CANALE GRAMICIA – VIA BACCHELLI CUP: J78H23000450001
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 5 del mese di Aprile alle ore 15,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 6611 del 29/3/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza fino alle ore 17,00 – Non ha partecipato all'esame degli oggetti da 4 A) a 7) e da 10) a 17))

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo (Esce alle ore 17,50)

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza)

Sono presenti il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI e il Direttore dell'Area Economica (Esce alle ore 17,30)

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 16) PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI REGGIO-EMILIA, DI MODENA, DI BOLOGNA, DI FERRARA, DI RAVENNA E DI FORLÌ-CESENA. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE. ORDINANZA N.6/2023 - INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANALE GRAMICIA – VIA BACCHELLI - CUP: J78H23000450001 - **APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 125

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- a partire dalla serata del giorno 1° maggio 2023 il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave

situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

- i summenzionati eventi hanno provocato l'erosione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali e per i quali sin da subito appariva evidente che ricorrevano le condizioni di cui al citato articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2018;
- in data 4 maggio 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- il Commissario Straordinario alla ricostruzione nel Territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche con l'Ordinanza N. 6/2023 dispone il piano degli interventi previsti.

Nell'ambito di tale Piano è previsto il seguente intervento, per il quale il Consorzio assume il ruolo di Soggetto Attuatore:

- *INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANALE GRAMICIA-VIA BACCHELLI - CUP: J78H23000450001* per un importo complessivo pari a €. 330.000,00.

Considerato che:

- in data 16/05/2023 è stato redatto ai sensi dell'Art. 163 D.lgs. n. 50/2016, oggi 140 comma 1 del D.lgs. 36/2023, Verbale di Somma Urgenza per i lavori in oggetto, i quali rivestono carattere di urgenza;
- con delibera di comitato n. 260 del 06/10/2023 prot. 19313 è stata approvata perizia giustificativa e quindi avviata la procedura di affidamento dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza;
- Il quadro economico della perizia giustificativa approvata, è così ripartito:

A.	LAVORI	
A1.a	Lavori in appalto	€ 173.724,17
A1.b	Costi della sicurezza	€ 6.485,59
A2	Lavori di segnaletica	€ <u>57.400,64</u>
	Sommano	€ 237.610,40
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 1.500,00
b.2	Oneri Ente Attuatore	€ 23.761,04
b.4	Imprevisti (IVA inclusa)	€ <u>14.854,27</u>
	Sommano	€ 40.115,31
C	I.V.A. (su A)	€ 52.274,29
	TOTALE GENERALE	€ <u>330.000,00</u>

- sono stati fatti diversi sopralluoghi con imprese idonee alla realizzazione di detti lavori ma solo due hanno dato la propria disponibilità.

Rilevato che:

- Sono rese disponibili due imprese:
 1. **Progetto Segnaletica srl** di Campogalliano (MO) per le lavorazioni di segnaletica stradale di cantiere orizzontale, verticale e ripristino dello stato attuale, nonché rimozione e riposizionamento di guard-rail lungo tutti il canale Gramicia, giusto preventivo prot. 19074 del 04/10/2023, per un importo pari a €. **57.400,64** oltre iva 22%;
 2. **Berti Diego srl** di Porto Viro (RO) per la lavorazione di ripresa frane e nel consolidamento della sponda collassata del canale Gramicia, mediante infissione al piede della scarpata di pali in legno e posa in opera di pietrame trachitico o calcareo di pezzatura da 10 a 50 kg, per contrastare l'erosione e garantire una maggiore staticità della sponda stessa, previa stesura manto geotessile, giusta conferma computo metrico estimativo dalla ditta prot. 19425 del 10/10/2023 per un importo

pari a €. 173.724,17 oltre oneri della sicurezza pari a €. 6.485,59 per complessivi €. **180.209,76** oltre iva 22%;

- Il RUP ha ritenuta congrua le due quantificazioni e ha pertanto proposto dette imprese quale affidatarie dei lavori in oggetto;
- l'art. 140, comma 6, del D.lgs. 36/2023 dichiara che costituiscono circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all' art. 7 del Codice della Protezione Civile D.lgs. 1 del 02/01/2018, più precisamente gli eventi del comma 1 lettera c) ovvero emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
- l'art. 140, comma 6, del D.lgs. 36/2023 prevede che in tali circostanze le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture procedendo con affidamenti diretti ai sensi del comma 1 e comma 2 del medesimo articolo;
- il sottoscritto Responsabile del Progetto con la sottoscrizione del presente riferimento dichiara sotto la sua responsabilità personale, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, che non sussistono a suo carico ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- analoga dichiarazione che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d' interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023 dovrà essere resa anche dal Presidente del Consorzio, mediante la sottoscrizione della delibera presidenziale, essendo il soggetto che provvederà all'affidamento dei lavori in argomento;

Considerato che:

- I lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa **Berti Diego srl** di Porto Viro (RO) con delibera Presidenziale n.40 del 24/10/2023 e successivamente formalizzato con ordine di esecuzione prot. 20892 del 3/11/2023, per l'importo complessivo di € 180.209,76.

- I lavori sono stati consegnati con verbale in data 6 novembre 2023 e sono stati ultimati in data 23/02/2024, sotto la direzione del Geom. Mario Pozzati.

Rilevato che:

- In data 27/03/2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori, accompagnato dalla prevista relazione.

Visto:

- Il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 27 marzo 2024 contestualmente alla relazione di accompagnamento al conto finale, con il seguente quadro economico:

- Ammontare del conto finale	€ 180.161,90
- A detrarre: n.1 acconti corrisposti	<u>€ 179.261,07</u>
Residuo credito netto dell'impresa	<u>€ 900,83</u>

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa Berti Diego srl di Porto Viro (RO), redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Mario Pozzati in data 27 marzo 2024, relativo a "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Ordinanza N.6/2023. Intervento urgente di ripristino di frane canale Gramicia – via Bacchelli - CUP: J78H23000450001.
- Di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa.
Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. 6908 del 04/04/2024;
Visto lo Statuto;
All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa Berti Diego srl di Porto Viro (RO), redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Mario Pozzati in data 27 marzo 2024, relativo a "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena. Il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Ordinanza N.6/2023. Intervento urgente di ripristino di frane canale Gramicia – via Bacchelli - CUP: J78H23000450001.
2. Di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)