


OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO 90
Accantieramento e segnaletica accesso cantieri x x x

Risagomatura geometrie di sezione x x x x x x

Posizionamento geotessuto x x x

Posa pietrame x x x x x x

Rinterro e ricostruzione banchina x x x

Ripristino luoghi e viabilità x

IMPORTO LAVORI FINALE 520.000,00 €                                                                                                                                                                                               

Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10 Mese 11 Mese 12Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 8/2023
INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO FRANE NEL COMUNE DI CENTO SUL CANALE DI CENTO IN VIA BANCHE-SP66- VIA ALBERGATI

ID INTERVENTO ER-URID-000045

DESCRIZIONE ATTIVITA' / LAVORI Giorni PERIODO NON IRRIGUO PERIODO IRRIGUO PERIODO NON IRRIGUO
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