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ACTION A3 Progettazio
habitat per la migrazione delle ceche verso monte
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INTERVENTO SUL FIUME PANARO
Fiume Panaro a Nonantola
Allestimento cantiere

Formazione rampe in pietrame
Opere di completamento e ripristini finali

Fiume Panaro a Santa Bianca 55 gg

Allestimento cantiere
Formazione rampe in pietrame
Opere di completamento e ripristini finali

Fiume Panaro a Bondeno 50 gg

Allestimento cantiere
Formazione rampe in pietrame
Opere di completamento e ripristini finali

INTERVENTO SUL PO DI VOLANO E SUL CANALE NAVIGABILE

Canale Navigabile - Chiusa di Valle Lepri 100 gg

Allestimento cantiere

Fornituture

Scavi

Opere in c.a.

Opere accessorie (setti, risalita anguille, ...)
Opere di completamento e ripristini finali

Po di Volano - Chiusa i Tien

Allestimento cantiere

Fornituture

Scavi

Opere in c.a.

Opere accessorie (setti, risalita anguille, ...)
Opere di completamento e ripristini finali

Po di Volano - hiusa di Valpagiaro

Allestimento cantiere

Fornituture

Formazione canale per risalita anguille
Opere edili

Impianti

Opere di completamento e ripristini finali
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Varano Borghi, Aprile 2024
Il progettista

Ing. Massimo Sartorelli
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