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PROGETTO CANALE NAVIGLIO
PROGETTO ESECUTIVO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI

EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 8/2023
INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI COPPARO
SUI CANALI CANAL BIANCO IN VIA CANALBIANCO
E CANALE NAVIGLIO IN VIA NAVIGLIO E ARIOSTO - ER-URID-000043

Comune di Copparo
CUP J68H23000740001

CRONOPROGRAMMA

bate:  30.01.2024 5

IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO

(Geom. Nicola Forlani) (Dott. Ing. Mauro Monti)

Descrizione Redatto Data
Progetto Esecutivo Forlani N. 30.01.2024 Codice Intervento

OC148




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE ORDINANZA N. 8/2023

INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL COMUNE DI COPPARO SUI CANALI CANAL BIANCO IN VIA

CANALBIANCO E CANALE NAVIGLIO IN VIA NAVIGLIO
ID INTERVENTO ER-URID-000043

E ARIOSTO

DESCRIZIONE ATTIVITA' / LAVORI Giorni

PERIODO

OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO 180 Mese 1 Mese 2

Mese 3 Mese 4

Mese 5 Mese 6

CANALE NAVIGLIO 135

Accantieramento e modifica della viabilita .

Risagomatura geometrie di sezione x x| x [ x| x| x| x|x]x

nfissione pali in legno EEEEEEEEEEEEE

Posizionamento geotessuto x I x [ x| x| x]x]x

Posa pietrame x [ x| x| x|x|x

Rinterro e ricostruzione banchina

Riapertura strada e ripristino viabilita

CANALBIANCO 45

Accantieramento e modifica della viabilita

Risagomatura geometrie di sezione

Infissione pali in legno

Posizionamento geotessuto

Posa pietrame

Rinterro e ricostruzione banchina

Riapertura strada e ripristino viabilita

IMPORTO LAVORI FINALE

700.000,00 €
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